

## EVALVACIJA AKCIJSKEGA NAČRTA Z IZVEDBENIMI UKREPI iz zadnje strategije razvoja turizma Rogaške Slatine

V spodnji tabeli so navedeni pomembnejši izvedbeni ukrepi, ki so bili planirani od leta 2008 naprej, kot vodilo za uresničevanje zadnje Strategije razvoja in trženja destinacije Rogaška Slatina.

Pregled stanja realizacije UKREPOV – projektov:

### 1. ORGANIZACIJA IN FINANCIRANJE DESTINACIJE

UKREP 1	Vzpostavitev destinacijske organizacije (DO) – model upravljanja in financiranja	STANJE 2019
Cilj	Ustanovitev DO. Boljša organiziranost - povezovanje partnerjev na skupnih projektih, doseganje sinergij na področju trženja in optimizacija stroškov s področja promocije/trženja destinacije	<b>REALIZIRANO</b> <b>Javni zavod za turizem in kulturo Rogaška Slatina</b>
Aktivnosti	<p>Vzpostavitev učinkovite DO destinacijske management organizacije (ki definira tako pravno-formalni status kot tudi naloge in pristojnosti DO, način delovanja itd)</p> <p>Opredeliti konkreten model financiranja (po kakšnem ključu se bo organizacija financirala)</p> <p>Usklajevanje s partnerji</p> <p>Organizacijski model – zagon poslovanja</p>	<p>Javni zavod za turizem in kulturo Rogaška Slatina ( JZTKRS) je na podlagi Sklepa o vpisu ustanovitve subjekta SRG 2014/17673 pravni naslednik Zavoda turizem Rogaška Slatina in Zavoda za kulturo Rogaška Slatina, ustanoviteljica zavoda je Občina Rogaška Slatina.</p> <p>V okviru Javnega zavoda za turizem in kulturo Rogaška Slatina deluje TIC – Turistično informacijski center. Zavod ima v upravljanju naslednje objekte:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kulturni center,</li> <li>• Anin dvor,</li> <li>• Anino galerijo in</li> <li>• Mestno galerijo</li> <li>• Informacijsko središče v Krajinskem parku Boč</li> </ul>
Nosilec	Turistično gospodarstvo, Občina Rogaška Slatina	
Sodelujoči	Partnerji projekta	
Rok	Maj 2009	

## 2. TRŽENJE IN TRŽNA ZNAMKA

UKREP 2		Program dela DO - Izvedbeni načrt promocije in prodaje- destinacije Rogaška	STANJE 2019
	Cilj	Povečanje prepoznavnosti Rogaške in organizacija skupnega trženja in povečanje turističnega prometa	<p><b>REALIZIRANO</b> (delno – odvisno od medsebojnega sodelovanja večjih deležnikov v turizmu)</p> <p>Javni zavod za turizem in kulturo Rogaška Slatina deluje kot destinacijska organizacija, ki povezuje partnerje – turistične ponudnike v skupnih projektih. Njegova funkcija in delo se z leti nadgrajuje (glede na razpoložljiv kader in finančna sredstva).</p> <p>Zavod za turizem in kulturo s partnerji (večjimi turističnimi ponudniki) oblikuje letni plan trženjskih aktivnosti (skupni sejmi, work-shopi, ...).</p> <p>Glede na razpoložljive kadre in finančna sredstva se izvaja trženjske aktivnosti ter organizacijo dogodkov skozi vse leto. Trenutno se izvaja projekt digitalnega trženja destinacije.</p> <p>Cilj je sodelovanje s partnerji in učinkovitost trženja destinacije še izboljšati. Ter za vsako leto oblikovati izvedbeni načrt trženja in prodaje skupaj s partnerji-turističnimi ponudniki.</p>
	Aktivnosti	<p>Oblikovanje izvedbenega načrta trženja in prodaje</p> <p>Konkretizacija vseh ključnih elementov promocije – s katerimi proizvodi na katere trge, preko katerih kanalov, preko katerih posrednikov – konkretiziranje, definiranje konkretnih agentov, s katerimi orodji – če, na katere sejme, udeležba na katerih workshopih itd) – po trgih in po mesecih</p> <p>Oblikovanje koncepta dogodkov, prireditvev in animacije na nivoju destinacije (ter uskladitev dogodkov, ki jih organizirajo posamezni ponudniki)</p> <p>Priprava marketinške infrastrukture na nivoju destinacije</p> <p>Finančni načrt – plan prihodkov in ovrednotenje posameznih aktivnosti</p>	
	Nosilec	Turistično gospodarstvo, Občina Rogaška Slatina	
	Sodelujoči	Potencialni partnerji DO	
	Rok	Maj 2009	

UKREP 3		Programski načrt in priprava 5-ih glavnih produktov ter programov (prepoznavnih vodilnih ITP-jev) destinacije	STANJE 2019
	Cilj	Pozicioniranje, večja prepoznavnost in ugled Rogaške Slatine ter večji turistični promet	<p><b>V REALIZACIJI</b></p>
	Aktivnosti	Oblikovani bodo vodilni turistični integralni produkti (5 vodilnih) in konkretni programi (paketi) za različne letne čase (zima, poletje, jesen-pomlad)	

	<p>Za vsakega od programov bo opredeljeno:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kaj je namen programa (kaj želimo z njim doseči – na primer polnjenje lukenj v določeni sezoni, večanje prepoznavnosti destinacije itd)</li> <li>• Za koga je program – opredelitev ciljne skupine (segmentacija)</li> <li>• Oblikovanje vsebine programa (zgodba iz katere naj izhaja, konkretne vsebine – namestitvev, doživetja, dodatna ponudba, prevoz itd)</li> </ul>	<p>Osnovna ponudba vodilnih turističnih proizvodov destinacije je bila predstavljena na spletni strani Zavoda za turizem in kulturo že ob ustanovitvi zavoda.</p> <p>Projekt oblikovanja 3 vodilnih ITP-jev (kot prepoznavnih turističnih produktov - doživetja) je bil prijavljen na MGRT razpis in pridobil finančna sredstva v letu 2018. Projekt je v toku izvajanja in se bo končal oktobra 2019.</p>
Nosilec	Turistično gospodarstvo in zunanji izvajalec/koordinator - z nastankom prevzame DO	
Sodelujoči	Partnerji projekta	
Rok	Junij 2009	

<b>UKREP 4</b>	<b>Načrt razvoja in upravljanja tržne znamke destinacije Rogaška in njenega arhitekturnega sistema</b>	<b>STANJE 2019</b>
Cilj	Povečanje prepoznavnosti destinacije Rogaška Slatina in uspešnosti trženja ponudbe destinacije, večji turistični promet	
Aktivnosti	<p>Priprava načrta razvoja in upravljanja TZ Rogaška</p> <p>Opredelitev in oblikovanje tržne znamke</p> <p>Oblikovanje arhitekture znamk za posamezne sklope ponudbe</p> <p>Oblikovanje celostne grafične podobe znamke</p> <p>Priprava načrta implementacije tržne znamke</p> <p>Implementacija znamke v destinaciji med ponudniki in krajani</p> <p>Aplikacija znamke na orodja tržnega komuniciranja</p> <p>Merjenje učinkovitosti</p>	<p><b>REALIZIRNO / V REALIZACIJI</b></p> <p>ZNAMKA DESTINACIJE</p> <p>Ob ustanovitvi Zavoda je bila narejena znamka (logotip) in spletna stran za potrebe Zavoda.</p> <p>Nova destinacijska znamka (CGP) in spletna stran destinacije, pa je trenutno v izvajanju v okviru priprave novih marketniških orodij za destinacijo, ki so bila objavljena na razpis MGRT v letu 2018 (spletna stran, imidž video, imidž in produktne fotografije, ....) in .</p>
Nosilec	Turistično gospodarstvo, Občina Rogaška Slatina; zunanji izvajalec/koordinator - z nastankom prevzame DO	
Sodelujoči	Partnerji DO	
Rok	Junij 2009 (oblikovanje znamke) December 2009 (upravljanje z znamko)	

UKREP 5	Priprava marketinških orodij destinacije Rogaška	STANJE 2019
Cilj	Učinkovitejša promocija. Povečanje prepoznavnosti destinacije Rogaška Slatina in uspešnosti trženja ponudbe destinacije, večji turistični promet	<p><b>REALIZIRANO / V REALIZACIJI</b></p> <p>Spletni portal za delovanje Zavoda za turizem in kulturo Rogaška Slatina je bil narejen ob ustanovitvi zavoda in služi potrebam zavoda.</p> <p>Za novo destinacijsko spletno stran, pa smo pridobili sredstva na razpisu MGRT 2018 in je projekt trenutno v izvajanju. V okviru tega se je izvedlo tudi fotografiranje po scenariju (nova foto banka) in turistični video spot destinacije.</p>
Aktivnosti	Zasnova in izvedba destinacijskega portala  Zasnova in izvedba imidž in prodajne (po produktih) brošure destinacije	
Nosilec	Turistično gospodarstvo, Občina Rogaška Slatina, zunanji izvajalec/koordinator - z nastankom prevzame DO	
Sodelujoči	Partnerji DO	
Rok	Junij –december 2009	

### 3. KAKOVOST

UKREP 6	Oblikovanje standardov kakovosti za destinacijo Rogaška	STANJE 2019
Cilj	Povečanje kakovosti storitev in zadovoljstva gostov s ponudbo in storitvami v destinaciji, usmerjenost k odličnosti poslovanja, povečanje vrednosti znamke destinacije Rogaška Slatina	<p><b>REALIZIRANO/ V REALIZACIJI</b></p> <p>Na področju kakovosti ponudbe je Zavod za turizem in kulturo komuniciral in sodelovali z deležniki v turizmu (Medical Center, Hotelirji...), ki s svojo ponudbo najbolj kažejo stanje kakovosti ponudbe destinacije v povezovanju z manjšimi ponudniki. Občina Rogaška Slatina je s svojimi investicijami v turistično in spremljevalno infrastrukturo dvignila kakovost ponudbe na destinaciji (ureditev zdraviliškega parka in javnih površin, izgradnja Kulturno – turističnega središča Anin Dvor,...idr..).</p> <p>Zavod za turizem in kulturo skozi različne skupne projekte s ponudniki</p>
Aktivnosti	Podrobna analiza stanja kakovosti ponudbe, poslovnih procesov itd. Priprava standardov kakovosti za ponudnike v destinaciji	

		<p>delo na dvigu kvalitete ponudbe in storitev na destinaciji kolikor je v njegovi pristojnosti in moči.</p> <p>Trenutno je izvajanju pozicioniranje posameznih ponudnikov namestitvenih zmogljivosti (razlikovalna prednost), prav tako pa tudi ostalih ponudnikov turističnih proizvodov in storitev na destinaciji, saj se bodo na bolj atraktiven in zanimiv način predstavili na novi spletni strani destinacije.</p> <p>Priprava standardov kakovosti za ponudnike v destinaciji, pa je projekt (dokument), ki ga v prihodnje nameravamo izvesti skupaj z turističnimi ponudniki.</p>
Nosilec	DO – zunanji izvajalec/koordinator	
Sodelujoči	Partnerji	
Rok	Junij –december 2009	

#### 4. RAZVOJ ČLOVEŠKIH VIROV

UKREP 7	<b>Oblikovanje programa usposabljanja in izobraževanja za različne profile za destinacijo Rogaška Slatina</b>	<b>STANJE 2019</b>
Cilj	Povečanje kakovosti storitev in zadovoljstva gostov s ponudbo in storitvami v destinaciji, usmerjenost k odličnosti poslovanja, povečanje vrednosti znamke destinacije Rogaška Slatina	
Aktivnosti	Oblikovanje programa usposabljanja in izobraževanja za zaposlene in za prebivalce destinacije, izvajanje programa	<p><b>REALIZIRANO / V REALIZACIJI</b></p> <p>Za turistične ponudnike je v času izvajanja Strategije turizma bilo organizirano veliko srečanj, strokovnih delavnic in izobraževanj za področje razvoja storitev, trženja v turizmu, trajnostnega razvoja in turistični produktov.</p> <p>Trenutno so v izvajanju delavnice za digitalno trženje, pripravljajo pa se delavnice na temo oblikovanja 5* doživetij – destinacijskih programov, katerim se bo morala prilagoditi kvaliteta storitev v destinaciji.</p> <p>Za pomoč pri ustanavljanju novih podjetij je bila postavljena:</p> <p><b>Vstopna točka SPOT (VEM) Rogaška Slatina</b></p>

		<p>V sodelovanju z Razvojno agencijo Sotla deluje vstopna točka SPOT (VEM) v okviru projekta "Vse na enem mestu".</p> <p>Za povečanje dostopnosti do informacij smo vzpostavili tudi:</p> <p><b>BREZZIČNO INTERNETNO OMREŽJE V MESTU (WIFI)</b></p> <p>Center Rogaške Slatine je v območju zdraviliško-turističnega jedra pokrit z brezžičnim internetnim omrežjem, ki je za uporabnika brezplačno.</p> <p>Obiskovalcem mesta daje možnost, da uporabljajo sodobne internetne komunikacije in ostanejo v stiku s svetom, hkrati pa so jim na voljo informacije o turistični ponudbi Rogaške Slatine in Slovenije.</p>
Nosilec	DO	
Sodelujoči	Partnerji	
Rok	December 2009 (oblikovanje programa) Marec 2010 (izvajanje programa)	

## 5. RAZISKAVE IN ANALIZE

UKREP 8	<b>Izvajanje analiz in raziskav na področju turističnega prometa destinacije in merjenja zadovoljstva gostov na ravni destinacije</b>	<b>STANJE 2019</b>
Cilj	Zagotavljanje relevantnih informacij za odločanje za posamezne ponudnike v destinaciji, izvajanje aktivnosti in ukrepov za povečanje zadovoljstva gostov	<p><b>REALIZIRANO</b></p> <p>Zavod za turizem in kulturo na mesečni ravni zbira podatke o prihodih/nočitvah po posameznih nastanitvah in po posameznih trgih. Podatki se primerjajo s stanjem v panogi v Sloveniji.</p>
Aktivnosti	Izvajanje analiz in raziskav na področju turističnega prometa destinacije (analiza tekočega prometa v destinaciji, primerjave s panogo in Slovenijo, komentar rezultatov glede na trende itd.)	
Nosilec	DO	
Sodelujoči	Partnerji	
Rok	2009	

## 6. INFRASTRUKTURA

UKREP 9		Poslovni načrt oživitve in ureditve zdraviliškega parka	STANJE 2019
	Cilj	Povečanje prepoznavnosti Rogaške Slatine, povečanje zadovoljstva obiskovalcev	<b>REALIZIRANO</b>  Izdelava študije ureditve parka je bila narejena ter je služila, kot strokovna podlaga za infrastrukturno in hortikulturno obnovo zdraviliškega parka.
	Aktivnosti	Izdelava poslovnega načrta ureditve parka, vključno z ureditvijo atrakcij, zapisanih v dokumentu Strategija razvoja turizma 2008 - 2013. Načrt upošteva zgodbo Rogaške.	
	Nosilec	Občina Rogaška Slatina, Zdravilišče Rogaška d.d., Zavod za varstvo kulturne dediščine – zunanji izvajalec/koordinator	
	Sodelujoči	Potencialni partnerji DO	
	Rok	V treh fazah: 2008-2010	

UKREP 10		Urbanistični načrt turistične destinacije v skladu s trajnostnim razvojem destinacije	STANJE 2019
	Cilj	Skrb za trajnostni razvoj turizma v skladu z naravno in kulturno dediščino destinacije	<b>REALIZIRANO</b>  <b>IZDELANE ŠTUDIJE IN STRATEGIJE NA PODROČJU TRAJNOSTNEGA RAZVOJA:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Prometna študija 2012</li> <li>• Celostna prometna strategija Občine Rogaška Slatina (april 2017)</li> <li>• Študija za ureditev parka</li> <li>• Izdelava akcijskega načrta energetskega koncepta občine v letu 2011 za izvajanje ustrezne okoljske in energetske politike.</li> <li>• Trajnostno mobilno Obsotelje</li> <li>• Karta občine Rogaška Slatina z vrisano kolesarsko infrastrukturo</li> </ul> <b>TRAJNOSTNI RAZVOJ TURIZMA</b>  <b>NAGRADE in PRIZNANJA:</b>  <b>Rogaška Slatina je pridobila zlati znak SLOVENIA GREEN DESTINATION na področju trajnostnega razvoja turizma v občini.</b>  <b>Pridobitev srebrne medalje Entente Florale Europe 2008 za urejenost okolja</b>
	Aktivnosti	Uskladitev arhitekture hotelskih, gostinskih, športnih in ostalih turističnih objektov z urbanističnim načrtom občine	
	Nosilec	Občina Rogaška Slatina – urbanistični oddelek	
	Sodelujoči	Hotelirji in ostali investitorji v turistične objekte, Zavod za varstvo kulturne dediščine, Zavod za varstvo narave	

**in posebna nagrada za razvit visoko-kvalitetni program bivanja v mestu, ki je prirejen potrebam in pogojem ljudi s posebnimi potrebami**

Občina Rogaška Slatina pripravila zaključno prireditev projekta Entente Florale Europe Awards 2011 z naslovom "Rogaška Slatina v družbi evropskih mest", katere glavni namen je bil promocija turistične ponudbe destinacije.

**Priznanja Turistične zveze Slovenije na tekmovanjih v urejenosti slovenskih krajev:**

- 1. mesto v kategoriji Najlepši zdraviliški kraj 2017
- 1. mesto v kategoriji Najlepši zdraviliški kraj 2015
- 1. mesto v kategoriji Najlepši zdraviliški kraj 2013
- 1. mesto v kategoriji Zdraviliški kraj, v letu 2011
- 1. mesto v kategoriji Izrazito turistični kraj, v letu 2009
- 3. mesto v kategoriji Izrazito turistični kraj, v letu 2008

**Rogaška Slatina-najlepši zdraviliški kraj Slovenije v letu 2013**

V okviru tekmovanja v projektu Turistične zveze Slovenije "Moja deželalepa in gostoljubna 2013", je Rogaški Slatini ponovno pripadel naziv najlepše urejenega in gostoljubnega zdraviliškega kraja v Sloveniji.

**Priznanje Rogaški Slatini - Naj javno stranišče**

Društvo za kronično vnetno črevesno bolezen, ki že osem let ocenjuje javna stranišča, je javnemu stranišču v Rogaški Slatini že drugič dodelilo najvišje možno število točk in s tem naziv Naj javno stranišče....

Naj javno stranišče 2018

Naj javno stranišče 2016

Naj javno stranišče 2014

**Občina Rogaška Slatina prejela evropski certifikat QUEST**



		<p>Dne 25.09.2014 je Občina Rogaška Slatina za uspešno implementacijo orodja upravljanja kakovosti za energetska učinkovito in trajnostno mestno mobilnost prejela evropski certifikat QUEST. Certifikat je občini izročila Fakulteta za gradbeništvo Univerze v Mariboru, ki je nacionalni koordinator evropskega projekta QUEST.</p> <p><b>CERTIFIKAT BYPAD</b> Dne 18.6.2010 je Občina Rogaška Slatina, za uspešno implementacijo orodja namenjenega izboljšanju kakovosti kolesarske politike na lokalni ravni, prejela evropski certifikat BYPAD. Certifikat je občini izročila Fakulteta za gradbeništvo Univerze v Mariboru, ki je nacionalni koordinator evropskega projekta BYPAD PLATFORM.</p>
Rok	V fazah: 2008 - 2009	

UKREP 11		<b>Načrtovani in predlagani razvojni investicijski projekti v Rogaški Slatini v obdobju 2008-2013</b>	
Cilj	Povečanje prepoznavnosti Rogaške po celostni turistični ponudbi in povečanje zadovoljstva obiskovalcev s ponudbo destinacije		
Aktivnosti	Investicije		
	<b>Investicijski projekt</b>	<b>Investitorji</b>	<b>STANJE 2019</b>
<b>I</b>	<b>Površine in objekti v skupnem interesu</b>		
	<u>Ureditev parka na relaciji od prehoda med hotelom Zagreb in Beauty centrom, mimo hotela Donat in stavbe Terapije .</u>	Občina Rogaška Slatina, GH Sava Rogaška d.o.o., GH Rogaška d.o.o.	<b>REALIZIRANO</b>
	Predvidena je fazna <u>obnova osrednjega dela parka</u> od prehoda med hotelom Zagreb in Beauty centrom do Evropske ploščadi. V prvi fazi (v letu 2008) se bodo obnovile pohodne površine (zamenjava plošč, robnikov, ureditev peščenih površin) v drugi fazi (v letu 2009) pa bi se obnovila travna ruša, ter nova hortikultura zasaditev.	Občina Rogaška Slatina, Zdravilišče Rogaška d.d. (DO)	<b>REALIZIRANO</b>

<p><u>Projekt VODA</u> (vodomet in vodne površine) v zdraviliškem parku - atrakcija); v prvi fazi se poviša obstoječi vodomet</p>	<p>DO (Zdravilišče Rogaška d.d. Občina Rogaška Slatina, ostalo turistično gospodarstvo - partnerji v projektu)</p>	<p><b>REALIZIRANO</b></p> <p>Vodomet v zdraviliškem parku pred hotelom GH Rogaška je bil saniran.</p> <p>V občini je bilo izgrajenih več prometnih krožišč (rondojev) kjer se je izpostavil element vode (vodometi, steklenica – Donat,...) ki gostu ob prihodu v Rogaško Slatino sporočajo , da je prispel v turistično destinacijo, kjer glavna turistična ponudba temelji na zdravilnih učinkih vode.</p> <p>Prav tako so bili urejeni izviri mineralne vode v sklopu zdravilišča.</p>
<p>Ureditev in vzdrževanje <u>vseh sprehajalnih stez</u>, trim stezo in kolesarskih poti</p>	<p>Občina Rogaška Slatina</p>	<p><b>REALIZIRANO/ V REALIZACIJI</b></p> <p>Občina Rogaška je skrbela za sprehajalna steze, kot tekoče vzdrževanje. V izvajanju pa ima obnovo nekaterih manjših objektov in klopi, ki služijo, kot počivališča na poti.</p> <p>Izvedeno:</p> <p><b>VZPOSTAVITEV VODNE POTI KOSTRIVNICA</b></p> <p><b>VZPOSTAVITEV AVTOMATIZIRANEGA KOLESARKEGA SISTEMA ZA SAMOPOSTREŽNO IZPOSOJO KOLES</b> v okviru projekta »Trajnostno mobilno Obsotelje.« V letu 2018 je Občina Rogaška Slatina vzpostavila sistem avtomatiziranega kolesarskega sistema za samopostrežno izposajo koles na 3 (treh) postajah.</p> <p><b>VZPOSTAVITEV KOLESARSKIH POVEZAV</b></p> <p>V preteklih letih smo na ta način uspeli vzpostaviti kolesarsko povezavo med zunanjo obvoznico v Tekačevem in križiščem na Takalcah, v letu 2015 pa je bila zaključena še izgradnja kolesarske steze proti mejnemu prehodu Rajnkovec in naprej ob Vonarski cesti do Občine Podčetrtek (t.i. Kolesarska steza Vonarja).Pri gradnji kolesarskih stez v Rogaški Slatini gre tako za večletni projekt v</p>

			<p>sodelovanju med Občino Rogaška Slatina in Direkcijo RS za infrastrukturo (DRSI).</p> <p>V naslednjih letih se skupaj z Direkcijo RS za infrastrukturo načrtuje še vzpostavitev kolesarskih povezav proti sosednjim občinam (Šmarje, Poljčane, Rogatec in Majšperk), za katere so v izdelavi idejni projekti, ki podajajo tehnične rešitve za posamezne odseke.</p> <p><b>DIGITALIZIRANE KARTE KOLESARSKIH IN KONJENIŠKIH POTI OBSOTELJA IN KOZJANSKEGA</b></p> <p><b>KARTA OBČINE ROGAŠKA SLATINA Z VRISANO KOLESARSKO INFRASTRUKTURO</b></p> <p><b>KARTA POHODNIŠKIH POTI</b></p>
<p><u>Ureditev dela športne infrastrukture</u> športnega centra in mini golfa z okolico. Mini golf z okolico se bo spremenil v podzemno garažno hišo nad katero bo park.(Svit d.o.o. uredi v skladu s ponudbo novega Športnega hotela, Občina RS pa izgradi podzemno garažo in uredi park na mestu sedanjega mini golfa)</p>	<p>Občina Rogaška Slatina</p>	<p><b>REALIZIRANO</b></p> <p>Občina Rogaška Slatina je izvedla projekt izgradnje podzemne garažne hiše Janina. Ob garaži je uredila otroško igrišče z igrali in urejeno okolico.</p> <p>Športni center – hotel je v obnovi.</p>	
<p>Muzej Steklarne Rogaška (idejni koncept že obstaja -atrakcija)</p>	<p>Steklarna Rogaška v sodelovanju z DO (Občino Rogaška Slatina in turističnim gospodarstvom)</p>	<p><b>REALIZIRANO</b></p> <p>Občina Rogaška je predstavila tradicijo steklarstva v okviru muzeja Anin Dvor.</p> <p>Steklarna Rogaška izvaja vodene ogledne proizvodnje in možnost nakupa steklarskih izdelkov. Želja je, da se to doživetje nadgradi v še bolj atraktivno turistično ponudbo.</p>	
<p>Muzej Rogaške (predstavitev tradicije zdravilišča in destinacije, zdraviliški park)</p>	<p>DO (turistično gospodarstvo v sodelovanju z občino Rogaška Slatina)</p>	<p><b>REALIZIRANO</b></p> <p><b>Občina Rogaška Slatina je zgradila kulturno – turistično središče (1.250m2) Anin Dvor</b> v katerem se skozi muzejske zbirke predstavi</p>	

			zgodovina, tradicija in posebnosti ponudbe Rogaške Slatine.
	Mineralia (Dvor vodnih eksperimentov) v zdraviliškem parku ali neposredni bližini (atrakcija)	DO (turistično gospodarstvo, Občina Rogaška Slatina, ostali partnerji)	<p><b>REALIZIRANO</b></p> <p><b>V okviru Aninega Dvora je predstavitev (mineralne, zdravilne) vode kot posebnega elementa destinacije.</b></p> <p>V prihodnosti je želja izgraditi tudi kakšno novo turistično atrakcijo (dvor experimentov), ki bo izpostavila vodo in kristal, kot dva prepoznavna elementa Rogaške Slatine skozi stoletja.</p>
	<u>Vonarsko jezero</u> , za katerega so narejeni investicijski projekti s športno-gostinsko ponudbo (surfanje, ribolov itd.). V prvi fazi obe državi rešita vprašanje meje, nato država Slovenija sanira pregrade in počisti celotno področje ojezeritve, s tem so vzpostavljena osnovna izhodišča za ojezeritev. Vzpostavitev kolesarske poti med Rogaško Slatino in Podčetrkom ob jezeru.	Občina Rogaška, Občina Podčetrtek, investitorji (v prihodnosti DO)	<p><b>REALIZIRANO / V REALIZACIJI</b></p> <p>Projekt Vonarsko jezero je v delu. Vključen je bil v:</p> <p><b>INTERREG IVC PROJEKT FLOOD-WISE</b></p> <p>Skozi Interreg IVC projekt smo prišli do naslednje projektne dokumentacije:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– PGD za oskrbo območja Breznica in Akel znotraj OPPN Vonarsko jezero s pitno vodo,</li> <li>– PGD za ureditev fekalnih odplak območij Breznica in Akel znotraj OPPN,</li> <li>– Izdelava kart poplavne ogroženosti in poplavne nevarnosti za območje Vonarskega jezera,</li> <li>– Zasnova projektnih rešitev za ponovno vzpostavitev – revitalizacijo Vonarskega jezera na reki Sotli v Rogaški Slatini - kot načrt postopne ureditve območja.</li> </ul>
	<u>Krajski park Boč</u> , ustanovitev Javnega zavoda. Namen projekta je ob ohranjanju biotske raznovrstnosti in zagotavljanju trajnostnega razvoja zavarovanega območja, načrtovati in vzpostaviti upravljanje zavarovanega območja, razvijati primerne in trajnostne oblike rekreacije in turizma ter razvijati informacijski sistem, pospeševati pretok in splošne izmenjave informacij ter promovirati in pospeševati osveščanje javnosti o pomenu naravnih vrednot.	Občina Rogaška Slatina (v prihodnosti DO)	Posebni Javni zavod za Krajski park Boč se ni ustanovil, ampak Javni zavod za turizem in kulturo upravlja z informacijskim središčem, ki je le priložnostno odprto in dano na razpolago najemniku planinskega doma za različne aktivnosti organiziranih skupin obiskovalcev.

<b>II.</b>	<b>Hoteli in zdravstveni center</b>		
	Nov hotel ALFA, 5* z wellness ponudbo	Hoteli Sava Rogaška d.o.o.	Hoteli Sava se zaradi gospodarske krize, ki je nastopila v letu 2008 niso odločili za izgradnjo novega 5* hotela, ampak so celoti obnovili Hotel Sava in Hotel Zagreb ter jima dvignili kvaliteto ponudbe in bivanjskih pogojev.
	Obnova Hotela Soča, 5* (trenutno zaprt)	Columen d.o.o.	Hotel je bil obnovljen in se sedaj imenuje Hotel Aleksander 5*
	Dodatno hotelsko nadstropje v hotelu Donat s 26 sobami 5* in povečanje wellness centra	Hoteli in turizem Rogaška d.o.o.	Realizirano
	Hotel Slatina - 80 dodatnih ležišč s termalnim bazenom	Franc Žerak s.p.	Hotel je bil obnovljen. V delu pa 80 novih ležišč v novem prizidku.
	Šport hotel s 50 ležišči in ureditvijo športne infrastrukture	Terme Spa Rogaška d.d.	Šport Hotel in njegova infrastruktura je še v starem stanju. Hotel ima novega lastnika, ki je že preuredil športno dvorano in pripravlja načrt obnovo in povečanja namestitvenih kapacitet.
	Hotel 250 – 300 sob s termalnim parkom, 5* (predvidena gradnja na lokaciji bivšega vadbišča za golf za hotelom Soča. Gradnja je odvisna od prostorskega in urbanističnega plana, ki naj bi bil sprejet v letu 2008)	Kreativ Rogaška d.o.o.	Projekt ni šel v realizacijo.  Je pa destinacija pridobila nove kvalitetne namestitvene kapacitete z izgradnjo Boutique Hotel Atlantida 5* (76 sob) in ostalo hotelsko ponudbo z lastno podzemno garažo.  Trenutno se med hotelom Sava in hotelom Aleksander gradijo nove nočitvene kapacitete – luksuzni apartmaji Pegaz.
	Zdravstveni center z nadgrajenimi tremi etažami, namenjenimi razširitvi medicinskega dela in adaptacijo pritličnega dela stavbe, kjer se nahajata tudi sprejemna pisarna in pivnica mineralne vode. V maju 2008 bo zaključena obnova prostorov za program dermatologije in pomlajevanja. V letu 2009 se načrtuje rekonstrukcija fasade zgradbe Terapija in ureditev sprejemne pisarne in pivnice.	Zdravilišče Rogaška Zdravstvo d.o.o.	Medical center je bil v celoti obnovljen, po fazah, vključno z Pivnico mineralne vode.  Medical Center Rogaška je v tem času zamenjal lastnika.

<b>III</b>	<b>Wellness ponudba</b>		
	Hotel Donat bo dogradil obstoječi bazen z zunanjim bazenom (podaljšanje notranjega bazena)	Hoteli in turizem Rogaška d.o.o.	Realizirano
	Hotel Sava Rogaška d.o.o. bo v hotelu Alfa izgradil notranji-zunanji bazen za goste hotela (manjši) in zunanji bazen v zgornjem delu hotela Sava (cca. 250 m <sup>2</sup> ) – skupno 350 m <sup>2</sup> vodnih površin.  Wellness v okviru novega hotela ALFA – skupno 1.800 m <sup>2</sup> . 100 m <sup>2</sup> vodnih površin. Medico wellness	Hoteli Sava Rogaška d.o.o.	Projekt ni šel v realizacijo.  Je pa destinacija pridobila nove kvalitetne SPA - wellness kapacitete v okviru novega Boutique Hotel Atlantida 5*  Prav tako je Hotel Sava na lokaciji nekdanjega fitnesa razširil storitve svojega wellnessa in zgradil manjši zunanji bazen s prostorom za sončenje
	Hotel Slatina – bazen, 150 m <sup>2</sup> vodnih površin	Franc Žerak s.p.	Realizirano
<b>IV.</b>	<b>Garažne hiše</b>		
	Izvedba garažne hiše s 120 parkirnimi mesti v letu 2009 ali kasneje, za objekte Grand hotel Rogaška, Hotel Styria in Hotel Strossmayer v neposredni bližini teh objektov (nasproti GH Rogaška pod zemljo)	Turizem naložbe d.o.o.	Projekt ni šel v realizacijo
	Izgradnja podzemne garažne hiše v hotelu Donat	Hoteli in turizem Rogaška d.o.o.	Projekt ni šel v realizacijo
	Garažna hiša ob hotelu Slatina	Franc Žerak s.p.	V izgradnji
	Podzemna garažna hiša Medical centra (Terapije)	Zdravilišče Rogaška-Zdravstvo d.o.o.	Projekt ni šel v realizacijo
	Javna parkirna hiša v dveh etažah s 176 parkirnimi mesti za Medical centrom (ves mirujoči promet na tem mestu od Terapije do Cvetličnega hriba se umakne v podzemne garaže, na mestu sedanjih parkirišč pa se uredijo zelene parkovne površine)	Občina Rogaška Slatina	<b>REALIZIRANO</b>  Občina Rogaška Slatina
<b>V.</b>	<b>Ostala javna infrastruktura</b>		
	Preplastitev obvoznice na odseku Tekačevo-Petrol, v nadaljevanju se bo uredila vpadnica na Prvomajsko ulico z novim krožiščem.	Občina Rogaška Slatina	<b>REALIZIRANO</b>

	<p>Ureditev tako imenovane »severne vpadnice G2</p>	<p>Občina Rogaška Slatina</p>	<p><b>REALIZIRANO</b></p> <p>PROMETNA INFRASTRUKTURA</p> <p>Izdelana je bila:  <b>Celostna prometna strategija Občine Rogaška Slatina (april 2017)</b></p> <p><b>Prometna študija 2012</b></p> <p><b>KROŽNA KRIŽIŠČA Z LETOM IZGRADNJE:</b></p> <p>Krožno križišče Steklarna, zgrajeno leta 2007  Krožno križišče center, zgrajeno leta 2007  Krožno križišče Prvomajska ulica; zgrajeno leta 2009  Krožno križišče Partizanska - Stritarjeva ulica, zgrajeno leta 2009  Krožno križišče Tekačevo, zgrajeno leta 2013</p> <p><b>IZVEDENE IZGRADNJE/REKONSTRUKCIJE CEST:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Izgradnja LC: G2 - območje zdravilišča</li> <li>• Izgradnja LC obvoznica - center</li> <li>• Rekonstrukcija LC 356070 Keros - Brezovec</li> <li>• Rekonstrukcija LC 356020 Podplat - Kostrivnica</li> <li>• Ureditev javne razsvetljave in parkirišča v Kostrivnici</li> <li>• Rekonstrukcija LC 356011</li> <li>• Urejanje infrastrukture in povezav v naseljih Cerovec pod Bočem, Zg. Sečovo in Sv. Florijan</li> <li>• Rekonstrukcija LC 356120 Rajnkovec - Nimno</li> <li>• Rekonstrukcija prometne infrastrukture ob južni meji Občine Rogaška Slatina</li> <li>• Rekonstrukcija prometne infrastrukture Male Rodne-Plat-Gabrce-Nezbiše</li> <li>• Rekonstrukcija prometne infrastrukture Kamence - Jerčin - Nezbiše -Pristava</li> </ul> <p>GARAŽNA HIŠA CENTER  PARKIRNA PLOŠČAD TEATER  GARAŽNA HIŠA PROMENADA</p>
--	---	-------------------------------	---

## 7. RAZVOJNE SPODBUDE

UKREP 12	<b>Oblikovanja programa spodbud za obstoječe in potencialne podjetnike na področju turizma</b>	
	Cilj	Povečanje kakovosti v destinaciji in zadovoljstva turistov v destinaciji.
	Aktivnosti	Oblikovanje programa spodbud, promocija programa, izvedba programa na področju dopolnilne ponudbe, domače obrti, gastronomije, manjših nastanitev
		<p><b>REALIZIRANO</b></p> <p>Občina Rogaška Slatina je v preteklem strateškem obdobju razpisala kar nekaj spodbud za sofinanciranje razvoja novih produktov in storitev turistične ponudbe, za pospeševanja zaposlovanja, za pospeševanje trajnostnega razvoja in energetske učinkovitosti, za sofinanciranje turističnih programov in dogodkov, ....idr. v občini Rogaška Slatina.</p> <p>Trenutno je odprt: Javni razpis za sofinanciranje programov na področju turizma</p> <p><b>Za pomoč pri ustanavljanju novih podjetij je bila postavljena: Vstopna točka SPOT (VEM) Rogaška Slatina</b></p> <p>V sodelovanju z Razvojno agencijo Sotla deluje vstopna točka SPOT (VEM) v okviru projekta "Vse na enem mestu".</p> <p>Podjetnikom in potencialnim podjetnikom so na voljo informacije o:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– ustanovitvi, razvoju in poslovanju podjetij,</li> <li>– hitrejša in cenejša ustanovitev podjetij,</li> <li>– poenostavitev postopkov po elektronskih poteh za potencialne in obstoječe podjetnike,</li> <li>– storitve podjetniškega svetovanja po subvencioniranih cenah v okviru programa vavčerskega svetovanja,</li> <li>– poslovno-komercialne in ostale podjetniške informacije,</li> </ul>



			<ul style="list-style-type: none"> <li>– aktualne finančne in svetovalne storitve oz. vzpodbude,</li> <li>– svetovanje o pridobivanju finančnih sredstev, svetovanje in priprava poslovnega načrta in investicijskega načrta</li> </ul>
	Nosilec	DO in Občina Rogaška Slatina	
	Sodelujoči	DO – zunanji izvajalec/koordinator	
	Rok	December 2009	

UKREP 13		<b>Spremljanje domačih in evropskih razpisov, ki podpirajo razvoj turistične destinacije in novih investicij ter prijave na razpise</b>	
	Cilj	Pridobivanje finančnih sredstev za sofinanciranje razvoja turistične destinacije in investicij v turizmu (iz državnih virov in iz naslova finančnih vzpodbud EU)	
	Aktivnosti	<p>Prijava na razpis za razvoj organizacijski struktur v okviru ESRR (priprava vsebine prijave, uskladitev s partnerji, priprava razpisne dokumentacije)</p> <p>Pomoč pri pripravi posameznih investicijskih projektov za posamezne turistične ponudnike (na ustrezne razpise Slovenskega podjetniškega sklada in/ali Ministrstva za gospodarstvo v okviru razpisa ESSR na investicije v turistično infrastrukturo)</p> <p>Prijave na ostale razpise</p>	<p><b>REALIZIRANO</b></p> <p>Občina Rogaška Slatina in Zavod za turizem in kulturo sta v prejšnjem strateškem obdobju sodelovala na veliko javnih razpisih in posredno vključevala v njih tudi turistično gospodarstvo.</p> <p><b>Trenutno pa so v izvajanju naslednji projekti, ki bodo obogatili kakovost turistične ponudbe v občini in so pridobili EU ali državne subvencije:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Popotnikom prijazna turistična destinacija</li> <li>– Vezi narave</li> <li>– Poslovni center Vrelec</li> <li>– Urbano Obsotelje</li> <li>– Javni razpis za sofinanciranje razvoja in promocije turistične ponudbe vodilnih turističnih destinacij v Sloveniji - MGRT</li> </ul>
	Nosilec	DO, turistični ponudniki, Občina Rogaška Slatina	
	Sodelujoči	DO – zunanji izvajalec/koordinator	
	Rok	2009 - 2013	

## **8. SEZNAM EU PROJEKTOV OBČINE ROGAŠKA SLATINA**

### **IZVEDENI EU PROJEKTI / PROGRAMSKO OBDOBJE 2007-2013:**

- Izgradnja kolesarske povezave Rogaška Slatina - Podčetrtek - Bistrica ob Sotli, 2. faza
- Mladinski kulturni center Rogaška Slatina
- Rekonstrukcija LC 356070 Keros - Brezovec
- Rekonstrukcija LC 356020 Podplat - Kostrivnica
- Ureditev javne razsvetljave in parkirišča v Kostrivnici
- Izgradnja LC obvoznica - center
- Mrežni podjetniški inkubator Obsotelja in Kozjanskega
- Rekonstrukcija LC 356011
- Obnova Calske gorce
- Urejanje infrastrukture in povezav v naseljih Cerovec pod Bočem, Zg. Sečovo in Sv. Florijan
- Izgradnja LC: G2 - območje zdravilišča
- Rekonstrukcija LC 356120 Rajnkovec - Nimno
- Rekonstrukcija prometne infrastrukture ob južni meji Občine Rogaška Slatina
- Kulturno - turistično središče Rogaška Slatina – Anin Dvor
- Flood-Wise
- Rekonstrukcija prometne infrastrukture Male Rodne-Plat-Gabrce-Nezbiše
- Rekonstrukcija prometne infrastrukture Kamence - Jerčin - Nezbiše -Pristava
- Povečanje atraktivnosti centra Rogaške Slatine
- Oskrba s pitno vodo v porečju Sotle

### **IZVEDENI PROJEKTI / PROGRAMSKO OBDOBJE 2014-2020:**

- Energetska sanacija občinske stavbe in kulturnega centra
- Trajnostno mobilno Obsotelje
- Celostna prometna strategija Občine Rogaška Slatina

### **PROJEKTI V IZVAJANJU:**

- Poslovni center Vrelec
- Urbano Obsotelje
- Popotnikom prijazna turistična destinacija
- Vezi narave
- Javni razpis za sofinanciranje razvoja in promocije turistične ponudbe vodilnih turističnih destinacij v Sloveniji - MGRT