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Dopolnjeno gradivo za dodatno tocko dnevnega reda 25. seje Obéinskega

sveta Obc&ine Rogaska Slatina

mag. Branko Kidri¢, Zupan

Predlog spremembe nacrta razvojnih programov za obdobje 2021-2024.

Statut Ob&ine Rogasdka Slatina (Uradni list RS, &t. 67/17)

Poslovnik Obcinskega sveta Ob&ine Rogaska Slatina (Uradni list RS, $t. 67/17)

g. Tomaz Kranjec

Dne 27. 10. 2020 dodana Ill. tocka predloga sklepa ter pisna obrazloZitev k to&ki I11.

1. V okviru Naérta razvojnih programov za obdobje 2021-2024 se pri
projektu »Aktivacija Obsotelja« spremeni finanéna dinamika, skladno

s podatki v tabeli:

Vir / Leto 2021 2022 Skupaj
1. Lastna proracunska sredstva 185.951,00 | - 78.580,00 | 107.371,00
2. EKSRP 0| 78.580,00 78.580,00
- od tega EU sredstva 62.864,00
- transfer iz drzavnega proraéuna 15.716,00
SKUPAJ VIRI FINANCIRANJA 185.951,00 0,00 185.951,00

2. Skladno s spremembo nacrta razvojnih programov se prihodki

proracuna, na¢rtovani za leto 2021, zniZajo za 78.580 EUR.

3. V posebnem delu proracuna za leto 2021 se izpad prihodkov na
prora¢unski postavki 18062 »Aktivacija Obsotelja« zaradi nerealizacije




povracil

z naslova EU

in drzavnih sredstev nadomesti s
prerazporeditvijo v visini 78.5680,00 EUR, in sicer iz proradunske
postavke 18061 »Telovadnica pri POS Sv. Florijan«.

1. Naért razvojnih programov za obdobje 2021-2024 se dopolni s
projektom »Povezovanje lokalne ponudbe na obmoéju Obsotelja in
Kozjanskega«, skrajSan naziv oz. akronim projekta se glasi »OK
okusi«. Dinamika financiranja in predvideni viri so podani v tabeli:

Vir / Leto 2021 2022 2023 | Skupaj€
1. Lastna proraéunska sredstva 41.435,16 | 41.435,16
2. ESRR 18.440,00 | 18.440,00
- od tega EU sredstva (80%) 0| 14.752,00| 14.752,00
;’:‘O“rieu’n': ‘(’2’;%“‘*93 0| 368800 368800
SKUPAJ VIRI FINANCIRANJA 0,00, 0,00 59.87516 | 59.875,16 |

1. Naért razvojnih programov za obdobje 2021-2024 se spremeni za
projekt »Razgledni stolp Kristal,« skladno z vrednostmi v tabeli:

Vir/ Leto pred I. 2021 2021 2022 2023 skupaj €
1. OBCINA ROGASKA

SN 27.158,00 | 1.322.482,00 400.000,00 | 1.749.640,00
2. DONACIJE 600.000,00 600.000,00
3. SOFINANCIRANJE 1.400.000,00 1.400.000,00
(RRF)

SKUPAJ VIRI 27.158,00 | 1.322.482,00 | 2.000.000,00 | 400.000,00 | 3.749.640,00

FINANCIRANJA




OBCINA ROGASKA SLATINA
Izletniska ulica 2, 3250 Rogaska Slatina

Stevilka:  0320-0007/2021
Datum: 25.10. 2021

Zadeva: Predlog sprememb nacrta razvojnih programov za obdobje 2021-2024

Celoviti projekt »Aktivacija Obsotelja« v okviru katerega je bil obnovijen Sportno-rekreacijski park
Kostrivnica, kuplien snezni top za Smucarski klub Rogaska ter izvedene uéne delavnice in
zaklju¢na promocijska prireditev ob otvoritvi $portnega parka, je zaklju&en. Projektu je bilo potrjeno
sofinanciranje z nepovratnimi sredstvi Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podezelja, iz
naslova izvajanja lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost (CLLD), podukrepa »Podpora za izvajanje
operacij v okviru strategije lokalnega razvoja«. Obgini kot vodilnemu partnerju in prijavitelju ter
projektnim partnerjem (obcina, Smudarski klub Rogaska, OKP Rogagka Slatina, Javni zavod za
kulturo in turizem) je bilo odobreno sofinanciranje v vigini 100.000,00 EUR, od tega obdini 78.580
EUR. Razliko prijavitelj in projektni partneriji krijejo iz lastnih sredstev.

Vrednost projektnih aktivnosti obgine Rogaska, katere naloga v projektu je bila posodobitev
Sportnega parka v Kostrivnici je znasala 185.951,00 EUR.

Predvideni datum zakljucka projektnih aktivnosti je bil konec septembra 2021. Vendar, zaradi
enomesecne zamude pri dobavi opreme igral smo zaprosili za podalj$anje aktivnosti na operaciji,
vezano na to pa tudi za podalj$anje roka za predlozitev zahtevka za povraéilo. Podaljanje je bilo
z odlocitvijo Agencija za kmetijske trge potrjeno.

Navedeno posledino pomeni, da bo prihodek z naslova povragil iz Evropskega kmetijskega sklada
realiziran v letu 2022, in ne v 2021 kot je bilo naértovano. Postopek potrjevanja zahtevkov na
Agenciji za kmetijske trge in razvoj podeZzelja in dejansko izplagilo po informacijah lahko traja tudi
nekaj mesecev, zato ni predvideno, da bi sredstva bila izpla¢ana $e letos.

Zato predlagamo prilagoditev v naértu razvojnih programov, kjer se sredstva prihodka z naslova
povracil iz Evropskega sklada za kmetijske trge in drzavnega proraéuna namesto v letu 2021
naértujejo v letu 2022,

Izpad prihodkov na proradunski postavki projekta »Aktivacija Obsotelja« zaradi nerealizacije
povracil z naslova EU in drzavnih sredstev bomo nadomestili s prerazporeditvijo v visini 78.580,00
EUR, in sicer iz proratunske postavke »Telovadnica pri POS Sv. Florijan«. Na projektu gradnje
telovadnice pri POS Florijan namre& trenutno ni priCakovati realizacije v visini, kot je bila
naCrtovana, zato bomo zaCasno zniZanje sredstev nadomestili s sorazmernim poviSanjem
sredstev, ki se bodo predvidoma prenasala preko sklada za posebne namene v naslednjem letu.



Predlagana sprememba NRP:

Vir / Leto 2021 2022 Skupaj
1. Lastna proraunska sredstva 185.951,00 - 78.580,00 107.371,00
2. EKSRP 0 78.580,00 78.580,00
- od tega EU sredstva 62.864,00
- transfer iz drzavnega proraéuna 16.716,00
SKUPAJ VIRI FINANCIRANJA 185.951,00 0,00 185.951,00

Obcinskemu svetu predlagamo, da s sprejetiem sklepa v prilogi potrdi predstavljeni predlog
spremembe nacrta razvojnih programov za obdobje 2021-2024.

Predlog dopolnitve nadrta razvojnih programov za obdobje 2021 -2024 je povezan z javnim pozivom
za izbor operacij z naslova podukrepa »Podpora za izvajanje operacij v okviru strategije lokalnega
razvoja, ki ga vodi skupnost« za izvajanje Strategije lokalnega razvoja LAS Obsotelje in Kozjansko
v programskem obdobju 2014 —2020. Sredstva za sofinanciranje operacij je lokalni akcijski skupini
dodelilo Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, v okviru Evropskega sklada za regionalni
razvoj (v nadaljevanju: ESRR). Javni poziv je bil objavljen 20. 9. 2021, rok za predlozitev viog
potede 4. 11. 2021.

V primeru potrditve predioga dopolnitve naé&rta razvojnih programov bo obéina Rogaska Slatina kot
partner na predmetnem javnem pozivu sodelovala pri viogi za sofinanciranje projekta
»Povezovanje lokalne ponudbe na obmoégju Obsotelja in Kozjanskega«, skraj$an naziv oz. akronim
projekta se glasi »OK okusi«.

Vloga za sofinanciranje bo kandidirala za sredstva v okviru cilja »Vzpostavitev pogojev za trZzenje
lokalnih proizvodov in storitev«, temu primemo je naértovana vsebina projekta. Predvidena
aktivnost Ob¢ine Rogaska Slatina se nanasa na nakup opreme za podporo prireditvam na prostem,
kar vkljuCuje 5 zaprtih prodajnih stojnic iz lesa in 6 zloZljivih stojnic. Ocenjena vrednost aktivnosti
znasa 59.875 EUR, od tega bi zaprosili sredstva sofinanciranja v vigini 18.440 EUR. V primeru
uspesne vloge za sofinanciranje bi nakup izvedli v prvi polovici leta 2023.

Ostali predvideni partnerji v projektu so Obg&ina Rogatec, Obgina Podcetrtek, Zavod za kulturo,
turizem in razvoj Rogatec, Konjeniski klub Strmol in Kmetijska zadruga Smarije.

Obginskemu svetu predlagamo, da s sprejetiem sklepa potrdi predstavljeni predlog dopolnitve
nacrta razvojnih programov za obdobje 2021-2024. S tem bo izpolnjen eden od pogojev za
popolnost vioge.

Tomaz Kranjec mag. Branko KIDRIC
Podsekretar Zupan
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OBCINA ROGASKA SLATINA
Izletnigka ulica 2, 3250 Rogaska Slatina

Stevilka: 0320-0007/2021
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Zadeva: Predlog spremembe nacrta razvojnih programov za obdobje 2021-2024

Ne predhodni seji obinskega sveta je bil potrjen prediog nagrta razvojnih programov za projekt
»Razgledni stolp kristal,« skladno z vrednostmi, ki so prikazane v tabeli:

Vir / Leto pred I. 2021 2021 2022 2023 skupaj €

1. OBCINA ROGASKA SLATINA 27.158,00 | 1.322.482,00 1.349.640,00
2. DONACIJE 600.000,00 600.000,00
3. SOFINANCIRANJE (RRF) 1.400.000,00 1.400.000,00
SKUPAJ VIRI FINANCIRANJA 27.158,00 | 1.322.482,00 | 2.000.000,00 0,00 3.349.640,00

V strukturi nagrtovanih stroskov projekta so za izvedbo gradnje rezervirana sredstva v vigini
2.990.000 evrov. Dne 13. 10. 2021 je potekel rok za predloZitev ponudb v odprtem postopku
javnega naroanja za izvedbo gradnje, prejeti sta bili dve ponudbi. Cenovno ugodnejSa je znasala
3.652.575 evrov, kar pomeni, da zagotovljena sredstva niso zado$¢ala za izbiro ponudnika.
Sprejeta je bila odlocitev, ki je z danasnjim dnem pravnomogna, in sicer da se postopek zakljuci
brez izbire.

V Casu med sprejemom odlocitve in njeno pravnomoénostio je naro¢nik analiziral mozne
spremembe, na podlagi katerih bi v ponovljenem postopku javnega naro&anja lahko raéunali na
uspesen zakljuéek. Ocenjujemo, da lahko razkorak med razpolozljivi sredstvi in nivojem ponujenih
cen iz prvega postopka odpravimo s kombinacijo treh ukrepov:

- v okviru gradbenega popisa del so v sodelovanju s projektantom opravljene manjse
korekcije, s ciliem racionalizacije projektnih resitev;

- v okviru nacrtovanih sredstev za financiranje projekta se nekoliko poveéa delez sredstev,
ki je rezerviran za financiranje izvedbe gradnje;

- celoten obseg naértovanih sredstev za projekt se povi$a za ca. 12 % - ta odlogitev jev
pristojnosti obginskega sveta.

Predlog spremembe nacrta razvojnih programov se torej nanada na zagotovitev dodatnih sredstev
v visini 400.000 evrov in tudi na spremembo dinamike zagotavljanja sredstev. Cas, ki je potreben
za oddajo javnega naroila, je ocenjen na ca. 3 mesece, potreben &as za izvedbo gradnje objekta
je ocenjen v trajanju ca. 12 mesecev. Ob teh predpostavkah bo projekt zakljuéen v zadetku leta
2023, zato predlagamo, da se predlagana dodatna sredstva v visini 400.000 evrov nacrtujejo v
okviru naérta razvojnih programov za leto 2023.



Tabelari¢ni prikaz predloga spremenjenega naérta razvojnih programov:

Vir / Leto pred I. 2021 2021 2022 2023 skupaj €

1. OBCINA ROGASKA SLATINA 27.158,00 | 1.322.482,00 400.000,00 | 1.749.640,00
2. DONACIJE 600.000,00 600.000,00
3. SOFINANCIRANJE (RRF) 1.400.000,00 1.400.000,00
SKUPAJ VIRI FINANCIRANJA 27.158,00 | 1.322.482,00 | 2.000.000,00 400.000,00 | 3.749.640,00

V prihodnjih dneh bo objavljeno ponovljeno javno narogilo za izbiro izvajalce gradnje. Verjetnost
prejema dopustnih ponudb bo seveda vija, v kolikor bodo za financiranje javnega naroéila
zagotovljena predlagana dodatna sredstva.

Obginskemu svetu predlagamo, da potrdi predstavljeni prediog.

Tomaz Kranjec
Podsekretar

mag. Branko KIDRIC

Zupan




